

Technische vergadering van 10 december 2010

Asbestinventarissen en beheersprogramma's

Stand van zaken

Referte: Technische vergadering van 3 september 2010.

A. Aanwezigheden

Namen	E-mails	Tel Nr
Michel DELANDSHEERE	Michel.delandsheere@cgsp.be	0479.75.14.12
Luc MAES	Luc.maes@acod.be	0478.24.20.52
Christian CARLAIRE	Christian.carlaire@SLFP-Defense	
René MEURANT	renemeurant@live.be	02.245.72.14
Yves HUWART	huwarty@telenet.be	0477.54.47.60
Dirk DEHEEGLER	Dirk.deheegler@acv-csc.be	0473.92.41.43
Patrick KUBES	Patrick.kubes@mil.be	9.2400.62.89
Maj Guy DE VETH	Guy.deveth@mil.be	9.2400.45.56
Maj Guy BECKERS	Guy.beckers@mil.be	9.2400.61.95
Luitenant-ter-zee Chantal RUTTEN	Chantal.rutten@mil.be	9.2400.15.46

B. Doel van de vergadering

MRC&I-I/S/E presenteert het voortgangsproces van de actualisatie van de asbestinventarissen en de beheersprogramma's in het kader van het beheer van het asbest in de infrastructuur van Defensie.

C. Presentatie van de inventarissen en de beheersprogramma's

a. Voorafgaande opmerking:

Teneinde het verschil tussen de bestanden duidelijk te maken, wordt er voorgesteld om hen als volgt te benoemen:

Naam van de bestanden	Omschrijving van de bestanden	Beschikbaarheid (Periode 2008-2011)
TRAVAUASB_Pluri.xls	Lijst, per RCI, van de asbestverwijderingswerken uitgevoerd op meerjarige contracten	Onmiddellijk
TRAVAUASB_ID.xls	Lijst, per RCI, van de asbestverwijderingswerken uitgevoerd op door MRC&I-I/D beheerde contracten (renovatie- en sloopwerken van gebouwen)	Later ⇔ In voorbereiding.
TRAVAUASB_2Ech.xls	Lijst, per RCI, van de asbestverwijderingswerken uitgevoerd door 2 Ech Infra	Later ⇔ In voorbereiding.
GESTIONASB_Globale.xls	Asbestinventarissen en beheersprogramma's. Behalve de werken, bevatten de bestanden, per RCI, het geheel van de taken en de gegevens in verband met het beheer van asbest, zoals voorzien in het KB van 16 maart 2006	Tegen einde februari 2011

b. Asbestverwijderingswerken voor de periode 2008-2011 – Situatie en vooruitzichten

De situatie van de uitgevoerde werken tussen 2008 en 2010 wordt voorgesteld, alsook een vooruitzicht voor de werken voor het jaar 2011.

Het gepresenteerde bestand (TRAVAUASB_Pluri.xls zie Bijl A) betreft enkel de asbestverwijderingswerken in het kader van de meerjarige contracten van 2008 tot 2011.

De voorgestelde situatie is deze van november 2010 zowel voor wat betreft de werken uitgevoerd tussen 2008 en 2010 als voor wat betreft de werken in uitvoering of die nog dienen uitgevoerd te worden in 2010.

Dit bestand zal regelmatig geactualiseerd worden; een laatste maal eind 2011.

① De heer **Yves HUWART** vraagt om fysisch het onderscheid te maken tussen de realisaties, de werken in uitvoering en de nog te realiseren werken. Een bijkomende kolom zal aan het bestand toegevoegd worden.

Op het ogenblik dat het bestand TRAVAUASB_Pluri.xls werd afgesloten, resten er soms nog werken die in uitvoering hadden moeten zijn en die nu hernomen worden begin 2011 tengevolge van geschrapte kredieten.

Het bestand betreffende het globaal beheer van het asbest wordt eveneens voorgesteld (GESTIONASB_Globale.xls). Dit EXCEL bestand herneemt alle wettelijke gegevens met betrekking tot de inventarissen en de beheersprogramma's. De gegevens met betrekking tot de werken zijn eveneens hernomen in dit bestand.

- ① De heer **Yves HUWART** vraagt of dat de informatie betreffende de gesaneerde lokalen beschikbaar blijft. Positief antwoord van de heer Patrick KUBES. Desbetreffende lijnen worden bewaard. Er wordt aangeduid dat er geen asbest meer aanwezig is. Deze informatie mag zeker en vast niet verwijderd worden!

Dit punt zal verder uitgeklaard worden in de richtlijn DGMR-SPS-PRMIL-ITLX-007 « Beheer van asbest aanwezig in de Infrastructuur van Defensie » en in de briefing aan de IDPBW onder de vorm van een instructie.

Specifieke bestanden gerelateerd met de afbraak- en renovatiewerken (TRAVAUASB_ID.xls), en bestanden gerelateerd met de asbestverwijderingswerken door het 2 Ech Infra¹ (TRAVAUASB_2Ech.xls) zijn in voorbereiding en zullen ook op het intranet DGMR geplaatst worden.

De gegevens van het bestand « TRAVAUASB_... » worden in het bestand GESTIONASB_Globale.xls geïntegreerd.

De gegevens zoals voorgesteld op het intranet zullen gegroepeerd worden per RCI. Deze voorstelling is coherent met het feit dat de asbestverwijderingswerken en de grote afbraak/renovatiewerken op het niveau van de RCI's worden opgevolgd. Een opzoeking per plateau blijft nochtans steeds mogelijk in het bestand GESTIONASB_Globale.xls.

- c. Periode 2012 - 1015 (tijdsschema tweede meerjarige contract asbestverwijderingswerken)

De bestanden « TRAVAUASB_... » zullen eveneens voorgesteld en gepubliceerd worden.

Een eerste publicatie is gepland vanaf Mei 2011 met de vooruitzichten 2012.

Het bestand GESTIONASB_Globale.xls blijft bestaan en wordt conform de richtlijn DGMR-SPS-PRMIL-ITLX-007 geactualiseerd.

- d. Opmerking van Luitenant-ter-zee Chantal RUTTEN

Het is mogelijk dat de beheerprogramma's die in 2008 op intranet DGMR gepubliceerd werden, zich niet meer op dezelfde plaats bevinden.

Na opzoekingswerk door MRC&I-I/S/E, blijkt dat de bestanden opnieuw beschikbaar zijn op: <http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Pages/Catalogen/01.aspx>

D. Aangehaalde punten

- a. Toegankelijkheid van inventarissen en beheersprogramma's op lokaal niveau

- ① De heer **Christian CARLAIRE** vraagt waar fysisch de asbestbeheersdocumenten van een bepaalde blok zich in het kwartier bevinden. Wie moet men aanspreken om deze te verkrijgen?

Volgens de heer **Patrick KUBES** zouden deze documenten (inventarissen en beheersprogramma's) zich in de Infra Dossiers Kwartier moeten bevinden. De IDPBW bezitten, in principe, een kopie.

De vraag wordt gesteld hoe een autoriteit de asbestinventarissen kan terugvinden. De hiërarchische lijn zou in het bezit moeten zijn van dit dossier; maar het is onduidelijk wie in de hiërarchische lijn verantwoordelijk is voor het asbestdossier dat zich ook in het postinterventiedossier dient te bevinden.

¹ Op dit ogenblik werden er enkel werken uitgevoerd te PEUTIE. De andere plateaus beschikken pas vanaf eind september 2010 over gevormd personeel. Vandaar zo weinig interventies met betrekking tot asbest door 2 Ech Infra op dit ogenblik. Bovendien beperkt de verwijdering van asbest door de 2 Ech Infra zich tot de onderhoudswerken die tot hun bevoegdheden horen. **Zij kunnen niet aangewend worden voor de asbestverwijderingswerken op basis van een screening van het kwartier.**

Door het ontbreken van een onmiddellijk antwoord op dit probleem zal Maj **Guy BECKERS** deze problematiek op de dagorde van de vergadering SACO van 13 december 2010 plaatsen.

MRC&I-I/S/E zal de richtlijn SACO opvolgen.

- ① De heer **Christian CARLAIRE** vraagt wie dat de actualisatie van de inventarissen uitvoert?

Volgens de richtlijn DGMR-SPS-PRMIL-ITLX-007 « Beheer van asbest aanwezig in de Infrastructuur van Defensie » zijn dit de leden van de hiërarchische lijn die hiervoor werden aangeduid en hiervoor de gepaste vorming hebben gevolgd.

Volgens de heer **Christian CARLAIRE** zijn er eenheden die geen leden van de hiërarchische lijn hebben die gevormd zijn voor de actualisatie van de inventarissen.

MRC&I-I/S/E zal nieuwe opleidingen organiseren in 2011 (nieuwe + recyclage) te DOORNIK.

Maj **Guy BECKERS**: Deze vraag is ook te stellen tijdens BOC.

- b. Voor LtCol Yves GOESSENS (MRC&I-I - POC SACO), (na raadpleging op 13 december 2010, buiten de technische vergadering om) in verband met de twee voorgaande vragen:

De RCI moeten de inventarissen overmaken aan de KwComd, die ze aan de KorpsComd moeten bezorgen. 8 CRI, bijvoorbeeld, heeft ze eveneens overgemaakt aan de IDPBW.

De actualisatie van de asbestinventarissen zijn de verantwoordelijkheid van de KorpsComd die zich ofwel elk kunnen kwijten aan de technische aspecten van de uitvoering van de updates, ofwel vragen aan de KwComd om de uitvoering hiervan te verzekeren voor heel het kwartier door een aangeduid persoon.

- c. Actualisatie van de asbestinventarissen na asbestverwijderingswerken

Het is niet zeker dat de historiek van de asbestverwijderingswerken aan de leden van de hiërarchische lijn worden overgemaakt, want ze worden niet altijd bewaard na de werken.

Het is noodzakelijk om de historiek en de initiële inventarissen bij te houden om de updates mogelijk te maken en om over een opvolging van de betreffende beheersprogramma's te beschikken.

Actie MRC&I-I/S/E: Nota op te stellen op niveau KwComd en RCI om de historiek up to date te houden.

- d. Tijdens de bezoeken: Er werd vastgesteld dat parabolische antennes aan leidingen met asbestcement werden opgehangen

Om dit soort problemen op te lossen, moet er nog lager in de hiërarchie gesensibiliseerd worden, maar hoe? En door wie?

Men kan beogen om een communicatie- en sensibiliseringsplan te ontwikkelen of eventueel de gewenste aspecten met betrekking tot asbest in de JICCS « Trainingsconcept Joint Individual Common Core Skills » op te nemen.

MRC&I-I/S/E zou instructies kunnen geven aan de IDPBW tijdens de briefing asbest tijdens de infodag aan de IDPBW. MRC&I-I/S/E zal van de gelegenheid gebruik maken op de opdrachten van de 2 Ech Infra te verduidelijken, met betrekking op de uitvoering van de asbestverwijderingswerken.

Het probleem kan ook op het BOC aangekaart worden. Hiertoe dient uitgeklaard worden wie de Infraketen vertegenwoordigt in de BOC's: de RCI's of de InterKw?

Alleszins is er een vertegenwoordiger van de Infra vereist. Zij bestaan, maar het is niet duidelijk wie. In principe, volgens de heer **Christian CARLAIRE**, zal dit de Offr 2 Ech Infra zijn.

E. Conclusie

a. Voorstelling van de inventarissen en de beheersprogramma's

De kleine aanpassingen aan de te verspreiden bestanden op het intranet DGMR zullen worden uitgevoerd voor de publicatie in 2011.

b. Aangehaalde punten

Het blijkt duidelijk dat het beheer van asbest op lokaal vlak nog enkele verbeterpunten heeft.

Hoe handelen om dit te vermijden?

De heer **Yves HUWART** signaleert dat de richtlijn DGMR-SPS-PRMIL-ITLX-007 « Beheer van asbest aanwezig in de Infrastructuur van Defensie » duidelijk is wat de verantwoordelijkheden van elkeen betreft. Het is niet de bedoeling om een richtlijn te schrijven om de richtlijn te ondersteunen. **Het is noodzakelijk dat het lokale niveau zijn verantwoordelijkheden neemt.**

De richtlijn DGMR-SPS-PRMIL-ITLX-007 heeft duidelijk als doel om de hiërarchische lijn te responsabiliseren.

Volgens de heer **Christian CARLAIRE** is het de rol van de vakorganisaties om te reageren zodat de verantwoordelijkheden met betrekking tot asbest door het lokale niveau worden genomen..

Dit betekent dat de thema's uit punt D ook moeten aangekaart worden op het lokale niveau.

Op lokaal niveau kan dit via het BOC. De vraag kan hen gesteld worden. De problematiek kan ook op het HOC aangesneden worden in de zin dat dit platform het bevel kan geven aan de BOC's om te handelen in de zin van de richtlijn.

MRC&I-I/S/E wenst een briefing en instructies te geven aan de IDPBW tijdens een informatiedag. Als het echt noodzakelijk is, zou MRC&I-I/S/E de BOC's kunnen briefen, maar wenst dit te vermijden.

Een DRAFT van de briefing aan de IDPBW's bestaat al bij MRC&I-I/S/E. Teneinde beter te kunnen sensibiliseren zal dit document aangepast worden aan de onderwerpen die tijdens deze technische vergadering werden besproken.

F. Volgende technische vergadering

Datum vastgelegd op 11 februari 2011 van 9h00 tot 12h00.

Officiële uitnodiging via DGHR - HRP-RSP/PS (Lt Joëlle SIX) voor bevestiging van de deelnemers.

EVERE, de 10 januari 2011

Patrick KUBES, Attaché

BIJLAGE A

Voorbeeld van bestand TRAVAUXASB_Pluri.xls

Lijst, per RCI, van de asbestverwijderingswerken uitgevoerd
op meerjarige contracten

4 RCI - DIVERSE KW VAN DEFENSIE - Asbestverwijderingswerken (Infra) - Bijwerken van het beheersprogramma en planning 2011

Beheersprogramma werken 2008-2010

Op budget 2008 (uitvoering 2008)

PLAATSEN	KWARTIEREN	BLOKKEN	LOKALEN	Werken	Opmerkingen
Steenokkerzeel	Kw GROENVELD	23	rommelruimte	isolatie leiding D+R	B
Steenokkerzeel	Kw GROENVELD	27	kelder	isolatie leiding D+R	B
Steenokkerzeel	Kw GROENVELD	27	koelgroep	isolatie leiding D+R	B
Steenokkerzeel	Kw GROENVELD	27	oorlogsstock	isolatie leiding D+R	B
Steenokkerzeel	Kw GROENVELD	27	trap	isolatie leiding D+R	B

Op budget 2008 (uitvoering 2009)

PLAATSEN	KWARTIEREN	BLOKKEN	LOKALEN	Werken	Opmerkingen
Leopoldsburg	Camp BEVERLO	LXVIII 6	26	leidingsisolatie - plaaster	B
Leopoldsburg	Camp BEVERLO	LXVIII 6	27	leidingsisolatie - plaaster	B
Leopoldsburg	Camp BEVERLO	LXVIII 6	8	leidingsisolatie - plaaster	B
Leopoldsburg	Camp BEVERLO	L/1	29	leidingsisolatie - plaaster	B
Leopoldsburg	Camp BEVERLO	L/1	30	leidingsisolatie - plaaster	B
Klein Brogel	Kw GenMaj VL DUMONCEAU	8	11A	leidingsisolatie - plaaster	B
Klein Brogel	Kw GenMaj VL DUMONCEAU	31	7	dichtingskoord aan CV-ketel - asbestkoord	B
Klein Brogel	Kw GenMaj VL DUMONCEAU	61	5	dichtingskoord aan CV-ketel - asbestkoord	B

4 RCI - DIVERSE KW VAN DEFENSIE - Asbestverwijderingswerken (Infra) - Bijwerken van het beheersprogramma en planning 2011

Beheersprogramma werken 2008-2010

Op budget 2008 (uitvoering 2009)

PLAATSEN	KWARTIEREN	BLOKKEN	LOKALEN	Werken	Opmerkingen
Klein Brogel	Kw GenMaj VL DUMONCEAU	64	3	isolatie aan motor - asbestkoord	B
Klein Brogel	Kw GenMaj VL DUMONCEAU	66	17	leidingsisolatie - plaaster	B
Klein Brogel	Kw GenMaj VL DUMONCEAU	79	7	leidingsisolatie - plaaster	B
Klein Brogel	Kw GenMaj VL DUMONCEAU	94	25	leidingsisolatie - plaaster	B
Klein Brogel	Kw GenMaj VL DUMONCEAU	100	11	leidingsisolatie - plaaster	B
Klein Brogel	Kw GenMaj VL DUMONCEAU	126	2	isolatie aan motor - asbestkoord	B
Klein Brogel	Kw GenMaj VL DUMONCEAU	134	8	dichtingskoord aan CV-ketel - asbestkoord	B
Klein Brogel	Kw GenMaj VL DUMONCEAU	170	5	isolatie rond dichting leiding - asbestkoord	B
Klein Brogel	Kw GenMaj VL DUMONCEAU	174	13	leidingsisolatie aan motor - asbestkoord	B

4 RCI - DIVERSE KW VAN DEFENSIE - Asbestverwijderingswerken (Infra) - Bijwerken van het beheersprogramma en planning 2011

Beheersprogramma werken 2008-2010

Op budget 2008 (uitvoering 2009)

PLAATSEN	KWARTIEREN	BLOKKEN	LOKALEN	Werken	Opmerkingen
Klein Brogel	Kw GenMaj VL DUMONCEAU	MunDep 24	1	brandwerende platen tegen deur - zachte plaat	B
Klein Brogel	Kw GenMaj VL DUMONCEAU	MunDep 24	2	brandwerende platen tegen deur - zachte plaat	B
Klein Brogel	Kw GenMaj VL DUMONCEAU	MunDep 25	1	brandwerende platen tegen deur - zachte plaat	B
Klein Brogel	Kw GenMaj VL DUMONCEAU	MunDep 26	1	brandwerende platen tegen deur - zachte plaat	B
Diest	Kw 1Lt LIMBOSCH	4	41 mazouttanks réservoirs de mazout	isolatie leiding D+R	B
Diest	Kw 1Lt LIMBOSCH	2	203 stookplaats chaufferie	asbestdichtingen aan werkbank (Klingelite) D	B
Diest	Kw 1Lt LIMBOSCH	2	203 stookplaats chaufferie	isolatie leidingen D+R	B
Diest	Kw 1Lt LIMBOSCH	3	323 + 324	opslag kachels met asbestdichtingen D	B
Diest	Kw 1Lt LIMBOSCH	5	magazijn/magasin	asbesthoudende dichtingen en remmen op de rekken D	B
Diest	Kw 1Lt LIMBOSCH	9	annex aan blok 9	asbest-cement golfplaten op het dak (Eternit) D+R	B
Diest	Kw 1Lt LIMBOSCH	10	traphal hall d'escalier	isolatie leiding D+R	B
Peutie	Kw Maj HOUSIAU	C2	232-233	bespuiting op muren en plafond D+R	

4 RCI - DIVERSE KW VAN DEFENSIE - Asbestverwijderingswerken (Infra) - Bijwerken van het beheersprogramma en planning 2011

Beheersprogramma werken 2008-2010

Op budget 2008 (uitvoering 2009)

PLAATSEN	KWARTIEREN	BLOKKEN	LOKALEN	Werken	Opmerkingen
Peutie	Kw Maj HOUSIAU	E1 Sch CIS/Dir Vorming	300 couloir gang	vloertegels met zwarte lijm (Floorflex) D+R	B
Peutie	Kw Maj HOUSIAU	E1 Sch CIS/Dir Vorming	-	vloertegels met zwarte lijm in A500 tot A514 (Floorflex) D+R	B
Peutie	Kw Maj HOUSIAU	E1 Sch CIS/Dir Vorming	-	vloertegels met zwarte lijm (Floorflex) D+R	B

Op budget 2009 (uitvoering 2009)

PLAATSEN	KWARTIEREN	BLOKKEN	LOKALEN	Werken	Opmerkingen
Tielen	Kw GAILLY	A30	4	dichtingskoord aan aansluiting op CV-ketel - asbestkoord	B
Tielen	Kw GAILLY	A30	4	dichtingskoord aan CV-ketel - asbestkoord	B
Tielen	Kw GAILLY	A40	8	brandwerende platen tegen plafond -zachte plaat	B
Tielen	Kw GAILLY	B7	1	dak - leidingsisolatie - plaaster	B

Op budget 2009 (uitvoering 2010)

PLAATSEN	KWARTIEREN	BLOKKEN	LOKALEN	Werken	Opmerkingen
Leopoldsburg	Kw Piron	A33	21	leidingen - plaaster	B

4 RCI - DIVERSE KW VAN DEFENSIE - Asbestverwijderingswerken (Infra) - Bijwerken van het beheersprogramma en planning 2011

Beheersprogramma werken 2008-2010

Op budget 2010 (uitvoering 2010)

PLAATSEN	KWARTIEREN	BLOKKEN	LOKALEN	Werken	Opmerkingen
Hasselt	Prov Comdo LIMBURG	24-26	86	plasterisolatie asbest	B
BRUSTEM-BEVINGEN	Kw BRUSTEM-BEVINGEN	S10, S11, S12, S15	1	dichtingskoord onderaan poorten - asbestkoord	B
BRUSTEM-BEVINGEN	Kw BRUSTEM-BEVINGEN	S10, S11, S12, S15	1	dichtingskoord poorten - asbestkoord	B
BRUSTEM-BEVINGEN	Kw BRUSTEM-BEVINGEN	S10, S11, S12, S15	1	dichtingskoord deuren - asbestkoord	B
BRUSTEM-BEVINGEN	Kw BRUSTEM-BEVINGEN	S10, S11, S12, S15	1	dichtingskoord rond kabelgaten - asbestkoord	B

Opmerkingen

Behoeften volgens het beheersplan die zullen uiteindelijk niet uitgevoerd worden op het einde van 2011:

1. Kw Hechteren - Vervreemding - Geen sanering
2. Kamp Leopoldsburg (B13 Cinerna): sanering zal deel uitmaken van algemene renovatie(+2015)

Peutie: Uitvoering van de grootste probleem gebieden in 2009 op budget 2008 > resterend behoefte aangepakt als eenvoudige handeling door 2Ech (tegels blok E1) + Bijkomende bestelling 1 RCI op budget 2009

4 RCI - DIVERSE KW VAN DEFENSIE - Asbestverwijderingswerken (Infra) - Beheersprogramma 2011

De posten van **2011** al in 2009 en 2010 uitgevoerd

Kw BRUSTEM-BEVINGEN: Bijkomende erkende behoefte (gewenst), heringebruikname: Shelters BRUSTEM-BEVINGEN te saneren in 2011. Nog te bepalen.